

Ablaufplan Sommerlager 2016 Tulstrup / Dänemark

Datum <small>Gruppengröße + Leiter:</small>	Stamm Vo/Mitarb.: 7	Wö 20 + 6-7	JuJu 10 + 3	JuMä 16 + 2-4	Pfadfinder 19 + 3-5
Sa 30.07.	Vorbereitungen nach Plan				
So 31.07.	Abfahrt abends				
Mo 01.08.	Ankunft Zeltaufbau				
Di 02.08.	Tischbau				
Mi 03.08.	Tischbau/ Schwimmen/Stammesfoto				
Do 04.08.		Erkundungstag	Gefängnismuseum	Gefängnismuseum	Erkundungstag
Fr 05.08.		Floßbau Kanutag	Ry	Erkundungstag	Hikevorbereitung
Sa 06.08.		3-Tages-Tour Aarhus	Pizzaofen bauen Inspektion	Hikevorbereitung Schwimmen See	Kanuhike
So 07.08.		3-Tages-Tour Aarhus	Schwimmen im See	Kanuhike	Hike
Mo 08.08.		3-Tages-Tour Aarhus	Arhus	Hike	Hike
Di 09.08.		Stadtour Silkeborg	Lagertag Hikevorbereitung	Hike	Tag am See
Mi 10.08.	Bergfest				
Do 11.08.		Inspektion Schwimmen	Kanuhike	Wikingertag	Sporttag
Fr 12.08.		Mottotag Killers Geburtstag	Hike	Aarhus	Aarhus
Sa 13.08.		Wanderung Himmelberget	Hike	Ostersonntag	Mottotag "Heilige drei Könige"
So 14.08.		Schwimmen Lagertag	Schwimmen Inspektion	Schwimmen Waschen	Schwimmen Beautytag
Mo 15.08.		Legoland	Legoland	Legoland	Mottotag "Wochenende"
Di 16.08.		Survivaltag	Strandtag	Sippen gestalten Programm	Kopenhagen
Mi 17.08.		Inspektion Lagertag	Juffitag	Juffitag	Kopenhagen
Do 18.08.	Abbau Abschl.abend				
Fr 19.08.	Abbau Abfahrt abends				
Sa 20.08.	Ankunft morgens				

Kontaktadressen in Viersen:

Wölflinge: Familie Busch
 Juffijungen: Familie Schiffer
 Juffimädchen: Familie Hütten
 Pfadfinder: Lukas Kröber