

## Ablaufplan Sommerlager 2022, Skultuna, Schweden

Datum	Stamm	Wö	JuJu	JuMä	Pfadfinder
Sa 16.07.	Gepäckabgabe & Laden				
So 17.07.	Abfahrt				
Mo 18.07.	Ankunft Zeltaufbau				
Di 19.07.	Tischbau Stammesfoto				
Mi 20.07.	Tischbau/Schwimmen				
Do 21.07.		Erkundungstag Inspektion	Hike- vorbereitung	Erkunden & Erleben Hikevorbereitung	Västerås
Fr 22.07.		Västerås Freilichtmuseum	Hike	Hike	Leiter vs. Teilnehmer
Sa 23.07.		Inspektion	Hike	Hike	MdST / Versprechens- & Hikevorbereitung
So 24.07.		2-Tages-Tour	Hike	Hike	Hike
Mo 25.07.		2-Tages-Tour	Västerås	Västerås	Hike
Di 26.07.		Mottotag	Pettersson & Erfindus	Mottotag IKEA	Hike
Mi 27.7.	BERGFEST				
Do 28.07.		Mottotag	Stockholm	Stockholm	farföräldrar dag
Fr 29.07.		Stockholm	Stockholm	Stockholm	Stockholm
Sa 30.07.		Stockholm	Mottotag Wikinger	Mottotag Wikinger	Stockholm
So 31.07.		Kungsbyn-Zoo	Mottotag Mystery	Kungsbyn Zoo	Mottotag Wochenende
Mo 01.08.		Mottotag	Kanu-Tour	Midsommar-Fest Inspektion	Västerås Schwimmen
Di 02.08.		Schwimmen Inspektion	Schwimmen	Schwimmen	Kanu-Tour
Mi 03.08.	Abbau	Mottotag	Sporttag	Mottotag Pipi Langstrumpf	Wellnesstag
Do 04.08.	Abbau Abschlussabend				
Fr 05.08.	Abbau Abfahrt				
Sa 06.08.	Ankunft				